

Postmortem



a) Período: data de início - data de término da iteração

Início: 09/10/2019Término: 24/10/2019

b) O que estava planejado?

- Implementação da feature Usuário (Professor e Aluno): Implementado por Luís e validações por Íris e Luís. Luís implementou quatro cenários de testes do cucumber e model e Íris fez um de cucumber.
- Implementação da feature Projeto: Implementado por Jonas. Jonas implementou cinco testes do cucumber. Íris implemento quatro testes de model e validou.
- Associações de projeto, usuário e trabalho feito por Iris. Iris implementou dois testes de model de trabalho para validar associação.
- Jonas adicionou projeto no travis, os três adicionaram o projeto no codacy e implementaram o projeto no heroku.

c) O que foi feito?

Implementação das histórias de usuário e projeto definidas.

d) O que não foi feito?

- Foi feito tudo
- e) O que está planejado para a próxima iteração?
 - Implementação de Atividades, histórico de Atividades, validar convite para participar de projeto
 - Implementação do login com verificação por email

f) Lições aprendidas

- Melhorar a comunicação do grupo.
- Definir melhor os objetivos e seus responsáveis.
- Integrar o projeto com o heroku de antemão.