

# **Postmortem**



a) Período: data de início - data de término da iteração

Início: 24/10/2019Término: 12/11/2019

## b) O que estava planejado?

- Implementação da feature de Login e seus testes por Luís.
- Associações de projeto com atividades, bibliografia e outros usuários por Íris.
- testes de bibliografia por Íris.
- Implementação de atividade e histórico de atividade por Jonas.
- Implementação do envio de e-mail para validar cadastro por Jonas.

## c) O que foi feito?

- Implementação dos testes de bibliografia por Íris e Luís, corrigido campo de cpf do usuário, alteração no campo de especificação e atualização dos testes de usuário e projetos, por Luís.
- Implementação de bibliografia e suas associações, associação de atividades, bibliografia e outros usuários por Íris.
- Testes de atividades por jonas.
- Implementação de atividades, bem como suas validações e testes por Jonas.

#### d) O que não foi feito?

- Implementação de login por Luís.
- Associação de histórico de atividades por Íris.
- Implementação do envio de e-mail para validar cadastro por Jonas.

## e) O que está planejado para a próxima iteração?

- Implementação de Atividades, histórico de Atividades, validar convite para participar de projeto,
- Implementação do login.
- Implementação do envio de e-mail para validar cadastro.

## f) Lições aprendidas

- Melhorar a comunicação do grupo.
- Resolver problemas e conflitos de framework com antecedência.
- Gerir melhor o tempo de cada atividade.

• Adicionar o projeto no Heroku com antecedência.