Postmortem

- 1) O que estava planejado? Implementar Reunião, fazer refatorações, diagrama uml e login
- Implementação do login por Iris
- Designer do layout por Jonas
- Impletentação de Reunião e testes da mesma por luis, validação por Jonas e associação por Iris
- Refatorações(luis, Jonas e Iris)
- Gerenciador de tempo de cada atividade(luis)
- 2) O que foi feito?
- Implementação do login
- Refatorações de layout(jonas),links(Iris),buscas(Iris),mensagem de erros(Iris) e refatorações de testes de model e cucumber (Luis)
- •UML(Iris)
- 3) O que não foi feito?
- Implementação de Reunião e seus respectivos testes.
- 4) Lições aprendidas
- Separar melhor o que cada um vai fazer
- Melhorar mais a comunicação.